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Hankkeen hallinnointi
Opetusministeriö myönsi 1 550 000 euron 
erillismäärärahan Kansallisarkistolle aineistojen 
digitointia ja tietojärjestelmien kehittämistä varten.  
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Hankkeen aikataulu
Maalis-huhtikuu: digitointiprosessien ja aineistovalintojen alustavaa 
valmistelua

Toukokuu: hankkeen käynnistys, rekrytointi, kilpailutuksen suunnittelu, 
aineistovalinnat, digitoinnin toimijat, aineistokohtaiset prosessit

Touko-joulukuu: esivalmistelut, indeksointi

Kesä-heinäkuu: kilpailutus
Kesäkuu: Digitaaliarkiston infrastruktuurin kehittäminen ja toteutus
Kesä-syyskuu: aineistokohtaiset digitointiohjeistukset

Elokuu: ulkoistuksen laatutesti

Syyskuu: ulkoistettujen aineistojen digitointi alkaa loppua kohti kiihtyen

Lokakuu: Digitoitujen tiedostojen vastaanoton kehittäminen, 

Lokakuu-joulukuu: Ulkoistettujen digitoitujen tiedostojen tarkastus, 
jälkikäsittely, syöttö

Marraskuu: Digitaaliarkiston vastaanoton nopeuttaminen edelleen
Siirtyminen uuteen työnkuvaan (MF-digitointi)

Joulukuu: Aineistojen vastaanotto ja viimeistely. 



Projektipäälliköt Reko Etelävuori , digitointivastuu:
Digitointiprosessit, metatiedot, digitoinnin 
laadunvalvonta, digitoitujen tiedostojen 
logistiikka, kuvankäsittely, automatisointi
ja laadunvalvonta, Digitaaliarkisto, aineiston 
vastaanotto, nauhatallennus. Vastuu 
migraatiosta. Kilpailutuksen asiakirjat
Henkilöstön hallinnointivastuu
Projektin seuranta ja raportointi 
digitointihankkeen johtajalle

Tuomas Riihivaara , aineistovastuu:
Digitoitavien aineistojen muodon (MF rulla, MF 
kortti, kartta/piirros) ja määrien selvittäminen, 
aineistojen esikäsittelyjen etenemisen 
seuranta sekä toimitus digitointiin, teknisten 
AY tunnusten selvittäminen, Digitaaliarkiston 
käytettävyyden ja toiminnallisuuden 
kehittämiseen osallistuminen. 
Kilpailutuksen puitteet ja toteutus, budjetin 
seurantavastuu, projektin seuranta, ja 
raportointi digitointihankkeen johtajalle



Projektin työllistävä vaikutus
Aikavälillä 1.5.-31.12.2009 projektiin rekrytoidut henkilöt:

2 projektipäällikköä
3 VAKKA-syöttäjää
3 arkistonjärjestäjää
4 konservaattoria
5 digitoijaa
1 tietojärjestelmäasiantuntija (1.6.-15.7.)
2 digitoitujen tiedostojen tarkastajaa / syöttäjää
1 logistiikkavastaava
2 indeksoijaa

Digitointipalveluiden toteuttamiseen valitut toimittajat (1.9.-31.12.)

n. 15-20 digitoinnista ja kuvankäsittelystä vastaavaa henkilöä

Yhteensä n. 13 henkilötyövuotta
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Avoimella menettelytavalla toteutettava 
puitejärjestely:

1) Avoin menettelytapa, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää
tarjouspyynnön, soveltuu Kansallisarkiston digitointihankkeen 
kaltaiselle hankinnalle 

- Potentiaalisten toimittajien määrä rajallinen

- Hankinnan tiukka aikataulu

2) Useamman toimittajan puitejärjestelyllä valitaan kuhunkin 
kilpailutettavaan prosessiin vähintään kolme toimittajaa

- Varmistetaan riittävä kapasiteetti kuhunkin prosessiin => 
toimittajia valitaan kuhunkin prosessiin niin monta, että
kapasiteetti varmuudella täyttyy 

- Tehtävien tilausten määrä Kansallisarkiston päätettävissä

- Mahdollistaa puitejärjestelyyn valittuihin toimittajiin kohdistuvan 
laadun tarkkailun vielä hankintapäätöksen jälkeen



Laatutestien tuloksia
Prosessit 

1A                                                 1B



Laatutestien tuloksia
Prosessi 2

Referenssi

Hylätty 
mallikappale



Laatutestien tuloksia
Prosessi 2, 300%

Referenssi Hylätty mallikappale



Aineistovalinnat
Aineistovalinnoissa otettu huomioon seuraavia seikk oja:

• Aineiston kysyntä, asiakkuudet

• Säilyvyyden turvaaminen

• Käyttörajoitukset

• Aineistomuoto

• Aineisto ei vaadi kohtuuttoman paljon 
esivalmistelutöitä (konservointia, luettelointia, Vak ka-
syöttöä)

• Mikrokuvaus- ja digitointiohjelman valinnat

• Aineistojen aiempi priorisointi

• Kuntokartoituksen tulokset ei vielä olleet 
käytettävissä



Prosessit 1A, 1B ja 1E
1A Mikrokortit:
Luovutetun alueen seurakuntien kirkonkirjat
Luovutetun alueen siviilirekisterit
Ortodoksi- ja inkeriläisseurakunnat, Pietarin P. Marian srk
Inkerin siirtoväen väestökortit
Senaattori Leo Mechelinin arkisto 
Gezelius-suvun arkisto
Suomen Pietarin passiviraston arkisto
Sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea
40.000 korttia, 1,4 miljonaa tiedostoa, 36 Tt
1B ja 1E Mikrofilmirullat: 
Talvi- ja jatkosodan sotapäiväkirjat
Tuomiokirjat (1600-luku)
Voudintilit
Senaatin talousosaston ja valtioneuvoston kirje- ja anomusdiaarit
Valtioneuvoston pöytäkirjat hakemistoineen
3.000 rullaa, 1,9 miljoonaa tiedostoa, 56 Tt



Prosessit 2 ja 3
2 Kartat ja piirustukset
Heraldinen aineisto (kunnallisvaakunat ja suojeluskuntien 
lippupiirustukset)
Maanmittaushallituksen verollepanokartat
Tyyppitalopiirustukset
Vesa-aineistot (Suomenlinna, Sörnäinen, Rauhankatu, MMA, 
PHRL)
Yhteensä 25.000 karttaa ja piirrosta
3 Kortistot
Tuomiokirjakortisto
EK-Valpon henkilökortisto
Valtiokonttorin lisäkorvauskortisto
Yhteensä 800.000 korttia

Kaikki yhteensä: 3,75 miljonaa tiedostoa, 110 Tt



KONSERVOIDUT AINEISTOT
• TYYPPITALOPIIRUSTUKSET 2.000 KPL
• VESA II 9.000 KPL
• LIPPUPIIRUSTUKSET 800 KPL
• KULONTORJUNTAKARTASTO 800 KPL
• MAANMITTAUSHALLITUKSEN

VEROLLEPANOKARTAT 2.500 KPL
• MAAKIRJAKARTAT 1.017 KPL
• VIIPURIN INSINÖÖRIKOMENNUSKUNTA MMA, 5.000 KPL



Aineistovalintoja prosesseittain, kartat

Maanmittaushallituksen 
verollepanokartat

Viipurin läänin 
verollepanokartat

(125 Vehkalahti 6:1a-b)



Aineistovalintoja prosesseittain, kartat

Metsäntutkimuslaitoksen 
kulontorjuntakartasto 
(kokoelma)

Suomen taloudelliset kartat, 
uudet lehdet, 1.sarja

115 Koli (Icba:34)



Metatiedot, mitä tietoa kerätään 
ja miksi?

Digitoinnin vaatima metatieto voidaan jakaa kahteen eri 
kategoriaan:

- Digitointiprosessia kuvaavat tekniset metatiedot      
(Digimeta/digitointilaitteet). Kertoo digitaalisen tiedoston 
syntyhistorian.

- Aineistoa kuvailevat metatiedot (Vakka-
arkistotietokanta). Ensiarvoisen tärkeää digitoidun 
aineiston käytettävyyden kannalta.

- Kaikki ehdottoman tärkeitä onnistuneen 
digitointiprosessin kannalta



Kameran metatieto
DSCN7350.JPG
CAMERA       : E4500V1.2
METERING     : MATRIX
MODE         : A
SHUTTER      : 1/1886sec
APERTURE     : F5.3
EXP +/- : 0.0
FOCAL LENGTH : f7.9mm(X1.0)
IMG ADJUST   : AUTO
SENSITIVITY  : ISO200
WHITEBAL     : AUTO
SHARPNESS    : OFF
DATE         : 25.09.2009 02:20
QUALITY      : 2272x1704 NORMAL
SATURATION   : 0
FOCUS AREA   : CENTER



Metatieto
Skannaus
24 bit väri

8 bit
harmaasävy

Kuvankäsitte-
ly

Metatieto, 
skannaus

Metatieto, 
kuvankäsittely

Digitaaliarkisto

VAKKA 
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Metatieto, 
kokoelmat

Säilytys 

Metatieto, 
säilytys

Digitaaliarkisto

Käyttö

Kaikki skannerit eivät kirjoita 
metadataa, erillinen ohjelma.



Tekninen metatieto

AY-tunnus
- XMP-dc

- Title
Digitointipaikka (yritys), Digitoija (nimi)

- XMP-dc
- Creator

Digitointiaika
- XMP-xmp

- CreateDate
Laite

- TIFF Properties
- Make

Malli
- TIFF Properties

- Model
Ohjelmisto

- XMP-xmp
- CreatorTool

Kuvankäsittelypaikka (yritys), kuvankäsittelijä
- XMP-dc

- Contributor
Kuvankäsittelyaika

- XMP-xmp
- ModifyDate

Kuvankäsittelyohjelma(t)
- xmpMM:Historyn SoftwareAgent

Kuvankäsittelyhistoria
- xmpMM:History

Esim. Photoshop CS4 täydentää kuvakäsittelytiedot 
automaattisesti lukuun ottamatta Contributor-
kenttää.

Skannaus Kuvankäsittely



Metatieto, Digimeta 1.3 ja 2.0

Vaihtoehtoinen 
tapa toteuttaa 
digitointiprosessin 
metatietojen 
kerääminen.



Digitaaliarkistoon syöttäminen

Tekninen tunnus, 
esim. 123456.KA 

Syöttösovellus hakee 
kuvailutiedot VAKKA-
arkistotietokannasta. 
Tarkempi aineiston 
indeksointi voidaan 
tehdä myös 
Digitaaliarkistossa.



- Edellyttää laajaa ammattiosaamista tilaajalta
- Esi- ja jälkikäsittelyvaiheet korostuneet prosesseissa
- Ulkoistaminen hankalaa – yritysten laatuosaaminen puutteellista
- Ongelma havaittu myös yritysten motivaatiossa

- Laatukriteerit – elokuu 2008, noudatettava ja seurattava koko 
prosessin aikana
- Laajennetut digitoinnin metatiedot, kerätään skannaus- ja 
kuvankäsittelytapahtumista, kaksi uutta ohjelmaa
- Kuvatiedostojen uudelleennimeämiseen luotu ohjelma
- Digitointi ja kuvankäsittely ohjeistettava aineistokohtaisesti
- MF digitoinnissa siirrytty uuteen työnkulkuun
- Indeksointia arkistoyksikkötasoa tarkempana tarvitaan usein
- Linjayhteydet mahdottomia, hankkeen kesto lyhyt – ulkoiset 1 
Tt:n kovalevyt siirtoa varten
- Digitaalinen pitkäaikaissäilytys (oma) päivitetty seuraavien 5 
vuoden tarpeita varten

- Massadigitoinnin pilottihanke käynnissä, 8 hm (88 koteloa)

Mitä on opittu?



- Oman toiminnan prosesseja kehitetty
- Mikrokuvauksen kehittäminen digitoinnin esivaiheena
- Laajennettu digitoinnin metatietojen keruu
� päivitetään Digitoinnin laatukriteerit
- Kaksi ohjelmaversiota luotu metatietojen keräämiseen
- ohjelma kuvien nimeämiseen
- Karttaskanneri, 10 kertainen kapasiteetinkasvu (30.000/vuosi) 
- Mikrofilmiskannerin päivitys, 3-5 kertainen kapasiteetinkasvu 
1-2.000.000 tiedostoa/vuosi)
- Logistiikkaohjelma, aineiston vaiheiden hallinta prosessissa
- Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Digitaaliarkistossa, päivitetty 
seuraavien 5 vuoden tarpeita varten
- Digitaaliarkiston käytettävyyttä tullaan kehittämään edelleen
- Portit aineistojen tulkkina

Mitä hyötyä?



Käytettävyys, ”portit”



Käytettävyys, ”portit”



Digitalisering och matning i Digitalarkiv
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Ulkoistettu ja oma digitointi
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Joulukuussa DA syötetty:
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Digitaaliarkiston tiedostomäärien kasvu
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